

# Plano de Trabalho

CASEPAFE – Centro de Assistência Social Evangélico Palavra da Fé (CECOI) - TC n.º 04/2018

Vigência: 09/01/2018 a 09/01/2024

## Dados Cadastrais

<b>Contratado</b> CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO PALAVRA DA FÉ	<b>CNPJ</b> 04.439.432/0001-54
<b>Endereço</b> Rua PEDRA DO SOL, 1887 - Jardim Santa Hermínia, São José dos Campos - SP, Brasil	

## Equipe do Projeto

Nome	Perfil
1 ANTONIO ROBERTO TOSATO	Conselho Fiscal
<b>E-Mail's</b>	<b>Telefones</b>
<b>Endereço</b> Rua Emílio Marelo, 100 - Jardim das Indústrias, São José dos Campos - SP, Brasil	
2 MÁRIO TARCISO MORGATO	Conselho Fiscal
<b>E-Mail's</b>	<b>Telefones</b>
<b>Endereço</b> Rua José Augusto dos Santos, 315 - Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, Brasil	
3 ÁTILA ARAÚJO CARTAXO	Conselho Fiscal
<b>E-Mail's</b>	<b>Telefones</b>
<b>Endereço</b> Rua Carlos Chagas, 194 - Jardim Esplanada II, São José dos Campos - SP, Brasil	
4 ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	Coordenador do Projeto
<b>E-Mail's</b> <ul style="list-style-type: none"><li>sana_alvarenga@hotmail.com</li></ul>	<b>Telefones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>12 997010505</li></ul>
<b>Endereço</b> Rua Nacim Anis Mimessi, 312 - Urbanova, São José dos Campos - SP, Brasil	
5 JULIANA PEREIRA	Responsável Técnico
<b>E-Mail's</b> <ul style="list-style-type: none"><li>juliana.casepafe@gmail.com</li></ul>	<b>Telefones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1239076766</li></ul>
<b>Endereço</b>	
6 JOSÉ JUNIOR DE MENDONÇA	Responsável pela Entidade
<b>E-Mail's</b> <ul style="list-style-type: none"><li>prjuniorsjc@yahoo.com.br</li></ul>	<b>Telefones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>12 997720571</li></ul>
<b>Endereço</b> , São José dos Campos - SP, Brasil	
7 VILSON NEVES DE JESUS	Tesoureiro
<b>E-Mail's</b>	<b>Telefones</b>
<b>Endereço</b> Rua dos Cientistas, 134 - Jardim Valparaíba, São José dos Campos - SP, Brasil	

## Descrição do Plano de Trabalho

<b>Nome</b> CASEPAFE – Centro de Assistência Social Evangélico Palavra da Fé (CECOI) - TC n.º 04/2018	<b>Vigência</b>	
	09/01/2018	09/01/2024
<b>Objeto</b> Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos em Centro de Convivência Infantil - CECOI		

## Formulários de Planejamento

Plano de Trabalho		
DADOS CADASTRAIS		
Organização da Sociedade Civil – OSC:	CNPJ	Inscrição Municipal
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO PALAVRA DA FÉ	04.439.432/0001-54	132.265
Endereço		

Rua PEDRA DO SOL, 1530 – Jardim Santa Hermínia				
Cidade		UF	CEP	Tel.
São José dos Campos		SP	12226-838	(12) 3907-6845
Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento	
41.189-2	BRASIL	2513-5	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	
<b>1.1 Responsáveis pela OSC</b>				
<b>Presidente</b>				
Nome		CPF	RG	
JOSÉ JUNIOR DE MENDONÇA		087.015.554-72	35.909.744-1	
Endereço				
RUA LAURENT MARTINS Nº 479 – APTO. 101 B				
Cidade		UF	CEP	
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		SP	12.242-431	
<b>Tesoureiro</b>				
Nome		CPF	RG	
VILSON NEVES DE JESUS		583.609.947-34	41.749.227 – IFP-RJ	
Endereço				
RUA DOS CIENTISTAS N. 134 – JD. VALPARAIBA				
Cidade		UF	CEP	
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		SP	12.221-320	
<b>Diretor de Escola / Diretor Pedagógico</b> (responsável pela unidade escolar)				
Nome		CPF	RG	
JULIANA PEREIRA		316.093.908.14	28.147.768-1	
Endereço				
RUA PEDRA DO SOL, 315 – JD. SANTA HERMÍNIA				
Cidade		UF	CEP	
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		SP	12.226-838	
<b>Dirigente</b>				
Nome		CPF	RG	
ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES		026.103.498-74	14.134.637-1	
Endereço				
RUA NACIM ANIS MIMESSI, 312 - URBANOVA				

Cidade	UF	CEP
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SP	12.244-070

## 1.2 Histórico da Organização da Sociedade Civil

O Centro de Assistência Social Evangélico Palavra da Fé, conhecido como CASEPAFE, surgiu a partir do interesse de um grupo de membros da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo em São José dos Campos - SP, que desde 1996 vinha realizando um trabalho leigo de "auxílio social" à comunidade da região leste do município, sendo estas participantes ou não das atividades da Igreja.

Com o desenvolvimento do trabalho logo se vislumbrou a possibilidade de organizar-se no local uma Sede Social, onde profissionais voluntários passaram a prestar serviço à comunidade.

Desta forma, em 04 de maio de 2001 constituiu-se o CASEPAFE, e, em julho de 2002 foram iniciadas as atividades do CECOI - CASEPAFE estabelecendo-se parceria entre a entidade e a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São José dos Campos, que passou a manter 30 crianças de 0 a 6 anos em suas dependências, oferecendo às mesmas, educação de qualidade, bem como condições de cuidados com sua alimentação e higiene.

Isto veio a possibilitar que as mães pudessem sair para o trabalho, gerando-se assim renda complementar a ser agregada à renda familiar.

Estabelece-se em outubro de 2004 o funcionamento do PLANTÃO SOCIAL CASEPAFE - LESTE, em março de 2006, o PLANTÃO SOCIAL CASEPAFE - NORTE, e em abril de 2009 o PLANTÃO SOCIAL JARDIM DA GRANJA, a partir de convênios celebrados entre a entidade e a Secretaria do Desenvolvimento Social de São José dos Campos.

Desta forma, o CASEPAFE, em suas 3 Unidades Executoras - Jardim Santa Hermínia, Buquirinha e Jardim da Granja, manteve até outubro de 2015, o cadastro de cerca de 8.000 famílias, realizando, com 6 Assistentes Sociais, uma média de 840 atendimentos mensais. A partir de entrevistas individuais dos beneficiários, a CASEPAFE providenciou repasse de recursos materiais para atendimento das necessidades emergenciais das famílias residentes nos bairros de sua região de abrangência, recursos estes entre os quais citamos: Cestas Básicas, Vales Transporte, Passagens Intermunicipais e Interestaduais, Óculos, Fotos. Realizados também os encaminhamentos para obtenção de documentos pessoais, e demais encaminhamentos para atendimento na rede socioassistencial do Município.

Manteve também, até outubro de 2015, o atendimento iniciado em agosto de 2012 realizado em domicílio, de 30 pessoas com deficiência e idosas, tendo como objetivo buscar contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos atendidos, apoiando, orientando e auxiliando na busca de garantia de direitos desses municípios, seus familiares e cuidadores, trabalhando para o fortalecimento de vínculos e garantindo o acesso dos usuários aos serviços disponibilizados pela rede socioassistencial do município, priorizando os encaminhamentos do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS.

Em outubro de 2015, a Secretaria de Desenvolvimento Social avaliando as demandas do município implementou a readequação das ações, projetos e programas a serem desenvolvidos, o que determinou o encerramento das atividades desenvolvidas pelo SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E APOIO MATERIAL DE CARÁTER EVENTUAL E EMERGENCIAL – SOSAM e SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS.

Em janeiro de 2015, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social – Prefeitura de São José dos Campos, o CASEPAFE iniciou a operação do PROJETO CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO – BOLSA FAMÍLIA/ACESSUAS, visando o cadastramento e atualização de dados relativos a uma média mensal de cerca de 3.000 famílias.

O CASEPAFE adotou como visão norteadora de seu trabalho o propósito de tornar-se referência em Inclusão Social.

Buscando cumprir a Missão de contribuir para que famílias alcancem a auto sustentabilidade, o CASEPAFE desenvolve um conjunto integrado de ações no âmbito da Proteção Social Básica e Educação.

O trabalho desenvolvido visa beneficiar a população de São José dos Campos, buscando solucionar ou encaminhar soluções para os problemas mais frequentes na região, dentre os quais podem ser mencionados: desagregação Familiar, Violência Doméstica, Abuso Sexual, Baixa autoestima, Indivíduos sem identificação legal, Vida material subumana.

Atividades principais:

CENTRO COMUNITÁRIO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL - CRECHE-CECOI CASEPAFE

Atende atualmente 118 crianças de 1 a 5 anos e 11 meses de idade, oriundas de famílias de baixa renda, cujas mães necessitam sair de casa para o trabalho de modo a complementar a renda familiar, e podem deixar seus filhos em local seguro e comprometido com a educação e integridade física, emocional e social de cada criança.

## DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto/Unidade Escolar	Período de Execução	
	Início	Fim
Nome da Unidade Escolar	Jan/2022	Jan/2024
CECOI – CASEPAFE – CENTRO COMUNITÁRIO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL		

Endereço da Unidade Escolar RUA PEDRA DO SOL, N°1530 – JD. SANTA HERMÍNIA	
Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade N° CME de 02/02 – 058/SE/02 de 28/07/04	Data da publicação <u>30 / 07 / 2014 n°1625</u>
<b>Identificação do Objeto</b> Atendimento a filhos de mães trabalhadoras e crianças em situação de vulnerabilidade.	
<b>Público Alvo</b> Crianças de 0 a 5 anos.	
<b>Meta de Atendimento</b> BI: 0 crianças BII / Infantil I: 43 crianças Infantil II / Pré I / Pré II: 75 crianças Quantidade total de atendimento: 118 crianças	
<b>Critérios de Seleção</b> Segundo Portaria de acesso de matrícula: Portaria de Acesso às vagas das Escolas de Educação Infantil de São José dos Campos vigente.	
<b>Descrição da realidade</b> Situada à Rua Pedra do Sol, nº 1530 – Jd. Santa Hermínia – Zona Leste de São José dos Campos com 118 crianças atendidas. O CECOI - CASEPAFE oferecerá uma educação de qualidade voltada para a socialização e o gozo pleno do direito de ser criança, contribuindo para torná-las cidadãs criativas e capazes de superar sua realidade, exercendo a cidadania de forma integral.	
<b>Objetivos Gerais da parceria</b> - Oferecer Educação Infantil através da Unidade Escolar: CECOI CASEPAFE em período integral no município de São José dos Campos, filhos de mães trabalhadoras e de baixa renda, oferecendo Educação de qualidade.	
<b>Resultados a serem alcançados</b> - Atendimento do número total de vagas previstas na parceria. - Cumprimento da proposta pedagógica da Rede de Ensino Municipal. - Acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem das crianças. - Cumprimento do PLANO DE TRABALHO proposto. - Integração e parceria com a comunidade de aprendizagem. - Transparência nas ações pedagógicas e financeiras realizadas pela OSC.	

**Estrutura física**

QTDE	AMBIENTE
01	PÁTIO EXTERNO
01	RECEPÇÃO / SALA DA COORDENAÇÃO
01	ESPAÇO MULTIMEIOS
05	SALAS DE AULA
01	REFEITÓRIO DE CRIANÇAS
01	COZINHA
01	DESPENSA
01	REFEITÓRIO DE FUNCIONÁRIOS
01	ALMOXARIFADO BRINQUEDOS / MATERIAL ESCOLAR
01	LAVANDERIA
02	BANHEIROS DE FUNCIONÁRIOS
02	BANHEIROS COM CHUVEIRO
02	BANHEIROS INFANTIS
01	SOLÁRIO – ÁREA EXTERNA COBERTA
01	ÁREA EXTERNA – PARQUE BRINQUEDOS
22	TOTAL DE AMBIENTES

**Horário de atendimento ao Público**

2ª a 6ª Feira das 7h às 11h30 e 12h30 às 17 h

**3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, ATIVIDADE)**

<b>Meta 1</b> - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CECOI CASEPAFE está inserido.	<b>Período de Execução</b>	
	<b>Início</b>	<b>Término</b>
	JAN/2022	JAN/2024
<b>Objetivos específicos da meta</b>		
Qualificar a ação do professor e educador no ambiente escolar.		
<b>Indicadores do cumprimento da meta</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Formação com os diferentes segmentos</li><li>• Organização dos espaços, tempos e materiais</li></ul>		
<b>Meios de verificação do cumprimento da meta</b>		

- Sínteses;
- Lista de presença;
- Marcas – Documento que sistematiza as formações e ações da unidade escolar.
- Pauta de observação/olhar
- Visita in loco.

**Metodologia a ser aplicada**

Trabalho em grupo, análise de produção das crianças, estudos de casos, leituras de referências e vídeos.

Nº	ETAPA /FASE	INÍCIO	TÉRMINO
1.1	Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos, contemplando as especificidades da educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.	Janeiro/2022	Dezembro/2023
<b>Item</b>	<b>Atividades</b>	<b>Prazo de execução</b>	
1.1.1	Reunião Pedagógica Administrativa	Janeiro/2022 Janeiro/2023	
1.1.2	Diagnóstico dos saberes dos professores e educadores	Fevereiro/2022 Julho/2022 Fevereiro/2023 Julho/2023	
1.1.3	Desenvolvimento das propostas formativas	Março a Junho/2022 Agosto a Dezembro/2022 Março a Junho/2023 Agosto a Dezembro/2023	
1.1.4	Avaliação	Julho/2022 Dezembro/2022 Julho/2023 Dezembro/2023	
1.1.5	Sistematização das formações MARCAS	Junho/2022 Novembro/2022 Junho/2023 Novembro/2023	

Nº	ETAPA /FASE	INÍCIO	TÉRMINO
1.2	Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos e administrativos das Unidades Escolares.	Fevereiro/2022	Dezembro/2023

Item	Atividades	Prazo de execução
1.2.1	Levantamento das necessidades do grupo em relação ao uso das tecnologias	Fevereiro/2022 Fevereiro/2023
1.2.2	Plano de ação	Março/2022 Março/2023
1.2.3	Capacitação dos professores	Maio/2022 Agosto/2022 Novembro/2022 Maio/2023 Agosto/2023 Novembro/2023
1.2.4	Capacitação dos educadores	Maio/2022 Agosto/2022 Novembro/2022 Maio/2023 Agosto/2023 Novembro/2023
1.2.5	Avaliação	Julho/2022 Dezembro/2022 Julho/2023 Dezembro/2023
1.2.6	Sistematização	Julho/2022 Dezembro/2022 Julho/2023 Dezembro/2023

Meta 2 - Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.	Período de Execução	
	Início	Término
	Jan/2022	Jan/2024
<b>Objetivos específicos da meta</b>		
Fortalecer vínculos e parcerias no cuidado e educação das crianças.		
<b>Indicadores do cumprimento da meta</b>		

- Reuniões com a comunidade de aprendizagem.
- Participação e engajamento da comunidade de aprendizagem.

**Meios de verificação do cumprimento da meta**

- Listas de presenças;
- Atas;
- Avaliações;
- Fotos.

**Metodologia a ser aplicada**

Escuta das famílias, palestras e roda de conversa.

N°	ETAPA /FASE	INÍCIO	TÉRMINO
2.1	Firmar a participação efetiva das famílias na vida escolar dos bebês e das crianças.	Março/2022	Setembro/2023
<b>Item</b>	<b>Atividades</b>	<b>Prazo de execução</b>	
2.1.1	Levantamento das temáticas dos encontros, junto as famílias.	Março/2022 Agosto /2022 Março/2023 Agosto /2023	
2.1.2	Planejamento dos encontros	Abril/2022 Setembro /2022 Abril/2023 Setembro /2023	
2.1.3	Encontros periódicos com as famílias	Maió/2022 Setembro/2022 Maio/2023 Setembro/2023	
2.1.4	Avaliação dos encontros com as famílias	Maió/2022 Setembro/2022 Maio/2023 Setembro/2023	

N°	ETAPA /FASE	INÍCIO	TÉRMINO
2.2	Reunião de pais	Junho/2022	Dezembro/2023
<b>Item</b>	<b>Atividades</b>	<b>Prazo de execução</b>	



2.1.1	Plano de ação para as reuniões de pais	Junho/2022 Novembro/2022  Junho/2023 Novembro/2023	
2.2.2	Reunião com os pais novos	Dezembro/2022  Dezembro/2023	
2.2.3	Reunião de pais	Julho/2022 Dezembro/2022  Julho/2023 Dezembro/2023	
2.2.4	Avaliação dos encontros	Julho/2022 Dezembro/2022  Julho/2023 Dezembro/2023	
<b>N°</b>	<b>ETAPA/FASE</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>TÉRMINO</b>
2.3	Eventos e Comemorações na Escola	Abril/2022	Dezembro/2023
<b>Item</b>	<b>Atividades</b>	<b>Prazo de execução</b>	
2.3.1	Plano de ação dos eventos e comemorações na escola	Abril/2022  Abril/2023	
2.3.2	Realização das propostas comemorativas	Junho/2022 Outubro/2022  Junho/2023 Outubro/2023	
2.3.3	Avaliação dos eventos	Junho e Outubro/2022  Junho e Outubro/2023	

**Meta 3** - Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem.

**Período de Execução**

**Início**

**Término**

**Objetivos específicos da meta**

Promover o desenvolvimento das crianças por meio da conscientização da preservação do meio ambiente, ao conviver em grupos partilhando responsabilidades.

**Indicadores do cumprimento da meta**

Garantia dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento:

- **Conviver:** entre crianças de faixas etárias iguais ou diferentes e adultos, num ambiente social com determinadas regras e procedimentos, onde os modos de responder as demandas se diferem do ambiente familiar;
- **Brincar:** em diferentes tempos e espaços, em grandes e pequenos grupos ou individualmente, onde o professor conduz e organiza as experiências;
- **Participar:** das decisões que dizem respeito a elas mesmas, no âmbito dos valores e atitudes, decidindo sobre o planejamento e fazendo escolhas;
- **Explorar:** a partir dos diferentes sentidos (mão, boca, cheiros, sentimentos e pensamentos) de forma planejada por meio de movimentos, gestos, texturas, histórias, elementos da natureza, entre outros;
- **Expressar:** ampliando suas possibilidades como sujeito dialógico, crítico, sensível e de diferentes e múltiplas linguagens;
- **Conhecer-se:** no cotidiano de sua rotina, nas propostas diárias e no convívio com o outro.

**Meios de verificação do cumprimento da meta**

- Produções das crianças;
- Visita in loco;
- Fotos e filmagens;
- Pesquisa de satisfação das crianças e dos responsáveis.

**Metodologia a ser aplicada**

Conscientização e preservação do Meio Ambiente; Coleta Seletiva com planejamento das ações, avaliação com as crianças, convivência e interação com o grupo escola e roda de conversa.

Nº	ETAPA /FASE	INÍCIO	TÉRMINO
3.1	Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por meio dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento.	Fevereiro/2022	Outubro/2023
Item	Atividades	Prazo de execução	
3.1.1	Escuta das crianças em relação a coleta seletiva	Fevereiro/2022 Fevereiro/2023	
3.1.2	Plano de ação	Março/2022 Agosto/2022 Março/2023 Agosto/2023	

3.1.3	Execução do plano de ação	Abril/2022 Junho/2022 Outubro/2022  Abril/2023 Junho/2023 Outubro/2023	
3.1.4	Avaliação junto as crianças	Novembro/2022 Novembro/2023	
<b>N°</b>	<b>ETAPA /FASE</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>TÉRMINO</b>
3.2	<b>Cuidado socioemocional</b>	Fevereiro/2022	Novembro/2023
<b>Item</b>	<b>Atividades</b>	<b>Prazo de execução</b>	
3.2.1	Escuta das crianças durante o processo de adaptação e acolhida	Fevereiro/ 2022 Agosto/2022  Fevereiro/ 2023 Agosto/2023	
3.2.2	Construção e divulgação de murais às famílias compartilhando a adaptação das crianças	Abril/2022 Outubro/2022  Abril/2022 Outubro/2023	
3.2.3	Avaliação	Maio/2022 Novembro/2022  Maio/2023 Novembro/2023	
<b>N°</b>	<b>ETAPA /FASE</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>TÉRMINO</b>
3.3	<b>Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental</b>	Setembro/2022	Dezembro/2023
<b>Item</b>	<b>Atividades</b>	<b>Prazo de execução</b>	
3.3.1	Escuta das crianças	Setembro/2022 Setembro/2023	
3.3.2	Plano de ação	Outubro/2022 Outubro/2023	
3.3.3	Comunicação com a escola de Ensino Fundamental	Novembro/2022 Novembro/2023	

3.3.4	Avaliação	Dezembro/2022	Dezembro/2023			

<b>Meta 4</b> - Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento das crianças.	<b>Período de Execução</b>	
	<b>Início</b>	<b>Término</b>
	Jan/2022	Jan/2024

**Objetivos específico da meta**

Acompanhar e monitorar a fim de qualificar e ressignificar práticas.

**Indicadores do cumprimento da meta**

- Registros da prática pedagógica desenvolvida pelos docentes;
- Resultados das aprendizagens e desenvolvimento das crianças;
- Satisfação dos funcionários;
- Execução das atividades do Plano de Trabalho;
- Frequência

**Meios de verificação do cumprimento da meta**

- Documentação Pedagógica;
- Instrumento de acompanhamento da aprendizagem das crianças;
- Relatórios de atividades emitidos pela OSC (Sistema de Gestão do Terceiro Setor);
- Diário Digital.

**Metodologia a ser aplicada**

Acompanhamento e monitoramento

Nº	ETAPA /FASE	INÍCIO	TÉRMINO
4.1	Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.	Março/2022	Novembro/2023

Item	Atividades	Prazo de execução
4.1.1	Acompanhamento da prática pedagógica	Março/2022 Maio/2022 Setembro/2022 Novembro/2022  Março/2023 Maio/2023 Setembro/2023 Novembro/2023
4.1.2	Acompanhamento de contraturno	Abril/2022 Junho/2022  Abril/2023 Junho/2023

4.1.3	Mapeamento dos saberes das crianças do Pré II	Março/2022 Junho/2022 Setembro/2022 Novembro/2022  Março/2023 Junho/2023 Setembro/2023 Novembro/2023	
N°	ETAPA /FASE	INÍCIO	TÉRMINO
4.2	Monitoramento das ações na escola	Fevereiro/2022	Dezembro/2023
Item	Atividades	Prazo de execução	
4.2.1	Divulgação das aprendizagens das crianças.	Julho/2022 Dezembro/2022  Julho/2023 Dezembro/2023	
4.2.2	Publicação do Relatório de atividades mensais.	Fevereiro/2022 Agosto/2022  Fevereiro/2023 Agosto/2023	
4.2.3	Divulgação na internet das ações e documentos exigidos pelo comunicado 016/SDG/2018.	Março/2022 Outubro/2022  Março/2023 Outubro/2023	

#### TRABALHO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (TFC)

CRONOGRAMA DO TFC			
Grupo Atendido	Dia da Semana	Horário início	Horário término
Professoras	Terça-feira	13h30	15h30
Professoras	Quinta-feira	13h30	15h30
Educadoras	Quarta-feira	13h30	14h30

#### CRONOGRAMA ESCOLAR

#### QUADRO DE RECURSOS HUMANOS

Provisionamento de Encargos Trabalhistas										
N°	Nome	Escolaridade	Situação Funcional	Cargo	Salário	INSS Patronal	Férias	Provisão	13º Salário	FGTS

								Rescisão		
1	ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	CONTABILIDADE	REGISTRADO	COORD. ADMINISTRATIVA	3.620,00	0,00	100,56	115,84	301,67	289,60
2	MARA RÚBIA FERNANDES MORENO	CONTABILIDADE	REGISTRADO	AUX. ADMINISTRATIVO	2.100,00	0,00	58,33	67,20	175,00	168,00
3	JULIANA PEREIRA	PEDAGOGIA	REGISTRADO	COORD. PEDAGÓGICA	3.190,00	0,00	88,61	102,08	265,83	255,20
4	JÉSSICA MONIQUE SILVA	ENSINO MÉDIO	REGISTRADO	AUX. DE SECRETARIA	1.810,00	0,00	50,28	57,92	150,83	144,80
5	EDILENE RODRIGUES SOUZA BORSATO	PEDAGOGIA	REGISTRADO	PROFESSORA	2.180,00	0,00	60,56	69,76	181,67	174,40
6	ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	PEDAGOGIA	REGISTRADO	PROFESSORA	2.180,00	0,00	60,56	69,76	181,67	174,40
7	ISABELA CUSTÓDIO	PEDAGOGIA	REGISTRADO	PROFESSORA	2.180,00	0,00	60,56	69,76	181,67	174,40
8	RAISSA SOUZA RODRIGUES	PEDAGOGIA	REGISTRADO	PROFESSORA	2.180,00	0,00	60,56	69,76	181,67	174,40
9	SHIRLEY APARECIDA DA SILVA	PEDAGOGIA	REGISTRADO	PROFESSORA	2.180,00	0,00	60,56	69,76	181,67	174,40
10	ALANA VICTÓRIA DE ARAÚJO SILVA	CURSANDO PEDAGOGIA	REGISTRADO	EDUCADORA	1.580,00	0,00	43,89	50,56	131,67	126,40
11	DIANE SOARES SANTOS	CURSANDO PEDAGOGIA	REGISTRADO	EDUCADORA	1.580,00	0,00	43,89	50,56	131,67	126,40
12	HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	CURSANDO PEDAGOGIA	REGISTRADO	EDUCADORA	1.580,00	0,00	43,89	50,56	131,67	126,40
13	INGRID DANIELE DOS SANTOS	CURSANDO PEDAGOGIA	REGISTRADO	EDUCADORA	1.580,00	0,00	43,89	50,56	131,67	126,40
14	MARIA CRISTINA JANUÁRIO DA SILVA	ENSINO MÉDIO	REGISTRADO	EDUCADORA	1.580,00	0,00	43,89	50,56	131,67	126,40
15	ROSELI MARCONDES PEREIRA	CURSANDO PEDAGOGIA	REGISTRADO	EDUCADORA	1.580,00	0,00	43,89	50,56	131,67	126,40
16	TATIANA FRANÇA DOS SANTOS	CURSANDO PEDAGOGIA	REGISTRADO	EDUCADORA	1.580,00	0,00	43,89	50,56	131,67	126,40

17	SÔNIA CRISTINA OLIVEIRA	ENSINO MÉDIO	REGISTRADO	COZINHEIRA	1.670,00	0,00	46,39	53,44	139,17	133,60
18	JANAINA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	ENSINO MÉDIO	REGISTRADO	AUX. DE COZINHA	1.490,00	0,00	41,39	47,68	124,17	119,20
19	ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	ENSINO MÉDIO	REGISTRADO	AUX. DE COZINHA	1.490,00	0,00	41,39	47,68	124,17	119,20
20	CLÁUDIA LEANDRO TORRES	ENSINO MÉDIO	REGISTRADO	AUX. SERV. GERAIS	1.490,00	0,00	41,39	47,68	124,17	119,20
21	JOCEMAR EMÍDIO	ENSINO MÉDIO	REGISTRADO	AUX. SERV. GERAIS	1.490,00	0,00	41,39	47,68	124,17	119,20
22	VERALUCIA OLIVEIRA DA SILVA	ENSINO MÉDIO	REGISTRADO	AUX. SERV. GERAIS	1.490,00	0,00	41,39	47,68	124,17	119,20
	CONTRATO – CLT		TOTAL		41.800,00	0,00	1.161,11	1.337,60	3.483,33	3.344,00

#### 6 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (R\$ 1,00)

Natureza da despesa / Especificação	Mês	Total (24 meses)	Município	OSC
Prorrogação II - Salários e encargos trabalhistas (salário, Termo de Rescisão, IRRF, INSS retido, retenções diversas) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3,4	41.800,00	R\$ 1.003.200,00	R\$ 1.003.200,00	
Prorrogação II - Encargos patronais (PIS, FGTS, INSS patronal) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3,4	3.344,00	R\$ 80.256,00	R\$ 80.256,00	
Prorrogação II - Provisionamento GRRF (multa rescisória) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3,4	1.337,60	R\$ 32.102,40	R\$ 32.102,40	
Prorrogação II - 13º Salário - Para o cumprimento das metas: 1,2,3,4	3.483,33	R\$ 83.599,92	R\$ 83.599,92	
Prorrogação II - 1/3 de férias - Para o cumprimento das metas: 1,2,3,4	1.161,11	R\$ 27.866,64	R\$ 27.866,64	
Prorrogação II - Benefícios (Vale transporte, cesta básica, vale alimentação/refeição) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3,4	3.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	
Prorrogação II - Despesas com estágio (Bolsa e contribuição CIEE) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3,4	4.150,00	R\$ 99.600,00	R\$ 99.600,00	
Prorrogação II - Gêneros alimentícios - Para o cumprimento das metas: 1,2,3,4	3.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	

Prorrogação II - Serviços de terceiros (Contador, assessoria jurídica, segurança patrimonial, monitoramento de câmeras e alarmes, ponto eletrônico, serviços de PJ para substituição de funcionários de licença, entre outros serviços frequentes) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3,4	1.151,67	R\$ 27.640,08	R\$ 27.640,08	
--	----------	---------------	---------------	--

Prorrogação II - Serviços diversos (medicina do trabalho, correios, manutenção predial, manutenção de equipamentos, manutenção de veículos, dedetização, limpeza caixa d'água, publicações, entre outros serviços esporádicos) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3,4	1.200,00	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00	
Prorrogação II - Material de consumo (pedagógico, escritório, papelaria, material de higiene e limpeza, manutenção em geral, entre outros) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3,4	2.300,00	R\$ 55.200,00	R\$ 55.200,00	
Prorrogação II - Despesas diversas (uniformes, utensílios de cozinha, EPI's, locações diversas, seguro de veículo, entre outros) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3,4	217,61	R\$ 5.222,64	R\$ 5.222,64	
Prorrogação II - Concessionárias (água, luz, telefone, internet, gás) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3,4	4.420,00	R\$ 106.080,00	R\$ 106.080,00	
Prorrogação II - Combustível - Para o cumprimento das metas: 1,2,3,4	1.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	
Prorrogação II - Aluguel - Para o cumprimento das metas: 1,2,3,4	4.100,00	R\$ 98.400,00	R\$ 98.400,00	
<b>TOTAL</b>	<b>75.665,32</b>	<b>1.815.967,68</b>	<b>1.815.967,68</b>	

## 7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

### REPASSES

Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
R\$ 55.487,90	R\$ 75.665,32	R\$ 75.665,32	R\$ 75.665,32	R\$ 75.665,32	R\$ 75.665,32
Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
R\$ 75.665,32	R\$ 75.665,32	R\$ 75.665,32	R\$ 75.665,32	R\$ 75.665,32	R\$ 75.665,32
Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
R\$ 75.665,32	R\$ 75.665,32	R\$ 75.665,32	R\$ 75.665,32	R\$ 75.665,32	R\$ 75.665,32
Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
R\$ 75.665,32	R\$ 75.665,32	R\$ 75.665,32	R\$ 75.665,32	R\$ 75.665,32	R\$ 75.665,32
Complemento					
R\$ 20.177,42					

### 7.1 Valor total da Prorrogação do Termo de Colaboração

O valor previsto para 2022 será de R\$ 887.806,42 (Oitocentos e oitenta e sete mil oitocentos e seis reais e quarenta e dois centavos)



O valor previsto para 2023 será de R\$ 907.983,84 (Novecentos e sete mil e novecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

O valor previsto para 2024 será de R\$ 20.177,42 (Vinte mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos)

**O valor total da Prorrogação do Termo de Colaboração será de R\$ 1.815.967,68 (Hum milhão, oitocentos e quinze mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos)**

#### DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da OSC, declaro, à Prefeitura de São José dos Campos - Secretaria de Educação e Cidadania, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano de trabalho.

São José dos Campos, 18 de novembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
José Junior de Mendonça

Presidente

Encaminhamos este plano de trabalho à Prefeitura de São José dos Campos - Secretaria de Educação e Cidadania, para apreciação e aprovação

## Cronograma Físico

Meta/Etapa	Início	Término	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
<b>Meta 1 - REESTRUTURAR OS PLANEJAMENTOS A FIM DE QUALIFICAR AINDA MAIS O TRABALHO REALIZADO NA ESCOLA E GARANTIR AS INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS CONSIDERANDO A CRIANÇA COMO SUJEITO ATIVO E PRODUTOR DE CULTURA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM.</b>	01/03/2018	31/12/2018		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Objetivo:</b>					
<b>Metodologia:</b>					
<b>Parâmetro de aferição do cumprimento da meta</b>					
Síntese dos encontros de TFC e elaboração de planejamentos.					
<b>Método de monitoramento e controle das ações a serem executadas</b>					
Acompanhar a prática, a fim de apoiar e colaborar com a equipe docente na garantia do brincar e aprender. Realizar tematização da prática e estudo e reflexão das intervenções didáticas					
<b>Etapa 1 - Analisar e refletir sobre os documentos construídos na escola sobre o Brincar;</b>	01/03/2018	16/03/2018	0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Objetivo:</b>					
<b>Metodologia:</b>					
<b>Recursos Necessários:</b>					
<b>Etapa 2 - Realizar o diagnóstico dos professores e educadores sobre o brincar;</b>	14/05/2018	25/05/2018	0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Objetivo:</b>					
<b>Metodologia:</b>					
<b>Recursos Necessários:</b>					

<b>Etapa 3</b> - Estudar a DCNEI, a matriz curricular e a Proposta Curricular para o Berçário a fim de aprimorar o conhecimento para qualificar as intervenções didáticas, garantindo assim boas situações de aprendizagem para cada faixa etária	01/04/2018	30/11/2018	0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Objetivo:</b>					
<b>Metodologia:</b>					
<b>Recursos Necessários:</b>					
<b>Etapa 4</b> - Planejar o brincar na escola, bem como realizar um levantamento de aquisição de materiais em parceria com as famílias e/ou direção da escola.	01/04/2018	30/11/2018	0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Objetivo:</b>					
<b>Metodologia:</b>					
<b>Recursos Necessários:</b>					
<b>Etapa 5</b> - Acompanhar a prática, a fim de apoiar e colaborar com a equipe docente na garantia do brincar e aprender;	01/04/2018	30/11/2018	0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Objetivo:</b>					
<b>Metodologia:</b>					
<b>Recursos Necessários:</b>					
<b>Etapa 6</b> - Realizar tematização da prática e estudo das intervenções didáticas	01/11/2018	31/12/2018	0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Objetivo:</b>					
<b>Metodologia:</b>					
<b>Recursos Necessários:</b>					
<b>Meta 2</b> - EFETIVAR PARCERIA COM AS FAMÍLIAS A FIM DE GARANTIR O ACOMPANHAMENTO DA VIDA ESCOLAR DOS FILHOS	01/02/2018	31/12/2018		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Objetivo:</b>					
<b>Metodologia:</b>					
<b>Parâmetro de aferição do cumprimento da meta</b>					
Elaborar uma pasta a fim de documentar as ações de parceria, buscando anexar os instrumentos elaborados para o acompanhamento, como: planejamento, convites, lista de presença, devolutivas, pesquisas de avaliação e sugestão.					
<b>Método de monitoramento e controle das ações a serem executadas</b>					
Acompanhar a participação das famílias nas práticas do brincar, em reunião de pais, e como parceiro voluntário.					
<b>Etapa 1</b> - Realizar um diagnóstico a fim de verificar quais as expectativas dos pais com relação à escola e a escola que queriam para seus filhos	01/02/2018	28/02/2018	0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Objetivo:</b>					
<b>Metodologia:</b>					
<b>Recursos Necessários:</b>					
<b>Etapa 2</b> - Elaborar um plano de parceria e interação dos pais com a escola para que possam colaborar no trabalho desenvolvido com seus os alunos e acompanhar a vida escolar de seus filhos	01/02/2018	28/02/2018	0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Objetivo:</b>					
<b>Metodologia:</b>					
<b>Recursos Necessários:</b>					
<b>Etapa 3</b> - Realizar encontros periódicos com as famílias a fim de capacitar e orientar quanto ao desenvolvimento das crianças e o trabalho realizado na escola.	01/04/2018	30/11/2018	0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Objetivo:</b>					
<b>Metodologia:</b>					
<b>Recursos Necessários:</b>					
<b>Etapa 4</b> - Avaliar a proposta a fim de qualificar cada vez mais as ações de parceria na escola	01/03/2018	30/11/2018	0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>Objetivo:</b>					
<b>Metodologia:</b>					
<b>Recursos Necessários:</b>					
<b>Meta 3 - ESTABELECE PARCERIA COM O SETOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO, COMO: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONSELHO TUTELAR E OUTROS A FIM DE TRAÇAR DIRETRIZES PARA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA EM SEUS ASPECTOS FÍSICO, PSICOLÓGICO, INTELLECTUAL E SOCIAL</b>	01/03/2018	31/12/2018		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Objetivo:</b>					
<b>Metodologia:</b>					
<b>Parâmetro de aferição do cumprimento da meta</b>					
Registrar com fotos as formações e palestras com a equipe escola e com a comunidade					
<b>Método de monitoramento e controle das ações a serem executadas</b>					
Visitar os setores públicos de saúde e justiça a fim de conhecer e estabelecer parcerias;					
Realizar encontros de formação com a equipe, garantindo a capacitação e ampliação do olhar cuidadoso a criança pequena.					
Elaborar e/ou adquirir instrumentos de acompanhamento.					
Avaliar o plano de trabalho e os resultados de atendimentos/ casos em parceria com a equipe escola e famílias.					
<b>Etapa 1 - Levantamento dos Órgãos Públicos possíveis de se estabelecer parceria</b>	01/03/2018	30/04/2018	0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Objetivo:</b>					
<b>Metodologia:</b>					
<b>Recursos Necessários:</b>					
<b>Etapa 2 - Capacitar a equipe de sala para acolher as famílias e aprimorar o olhar e a escuta da criança para melhor identificar suas necessidades</b>	01/04/2018	31/12/2018	0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Objetivo:</b>					
<b>Metodologia:</b>					
<b>Recursos Necessários:</b>					
<b>Etapa 3 - Traçar diretrizes para direcionar e/ou acompanhar a criança na resolução do caso</b>	01/04/2018	31/12/2018	0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Objetivo:</b>					
<b>Metodologia:</b>					
<b>Recursos Necessários:</b>					
<b>Etapa 4 - Refletir sobre o atendimento as crianças, buscando avaliar: a atuação dos professores, instrumentos de acompanhamento, as conquistas das crianças e a parceria com as famílias</b>	01/04/2018	31/12/2018	0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Objetivo:</b>					
<b>Metodologia:</b>					
<b>Recursos Necessários:</b>					
<b>Meta 4 - Prorrogação - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região Leste do Município de São José dos Campos – SP na qual o CECOI CASEPAFE está inserido.</b>	09/01/2020	09/01/2022		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Objetivo:</b>					
Pautas, sínteses, impressos e avaliações.					
<b>Metodologia:</b>					
Formação continuada para os professores, trabalho em grupo, acompanhamento e avaliação na execução dos planejamentos.					
<b>Etapa 1 - Capacitação dos professores</b>	09/01/2020	09/01/2022	24.00 MÊS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Objetivo:**

Qualificar a ação do professor no ambiente escolar.

**Metodologia:**

Trabalho em grupo, análise de produção das crianças, estudos de casos, leituras de referências, passeios e vídeos.

1.1	Reunião Pedagógica Administrativa	Prazo de execução	Janeiro/2020 Janeiro/2021 Janeiro/2022
1.2	Diagnóstico dos saberes dos professores.	Prazo de execução	Fevereiro/2020 e Julho/2020 Fevereiro/2021 e Julho/2021
1.3	Plano de formação e desenvolvimento das propostas formativas	Prazo de execução	Março/2020 a Junho/2020 Agosto/2020 à Dezembro/2020
1.4	Tematização dos estudos	Prazo de execução	Dezembro/2021
1.5	Avaliação	Prazo de execução	Dezembro/2020 Dezembro/2021

**Recursos Necessários:**

<b>Etapa 2 - Capacitação dos educadores</b>	01/02/2020	31/12/2021	22.00 MÊS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	------------	------------	--------------	----------	----------

**Objetivo:**

Qualificar as ações do educador na escola.

**Metodologia:**

Trabalho em grupo, análise e reflexão da prática, estudos de casos, leituras de referências e vídeos.

1.1	Diagnóstico dos saberes dos educadores.	Prazo de execução	Fevereiro/2020 e Julho/2020 Fevereiro/2021 e Julho/2021
1.2	Plano de formação e desenvolvimento das propostas formativas.	Prazo de execução	Março/2020 a Junho/2020 Agosto/2020 a Dezembro/2020 Março/2021 a Junho/2021 Agosto/2021 a Dezembro/2021
1.3	Avaliação.	Prazo de execução	Dezembro/2020 Dezembro/2021
1.4	Tematização dos estudos.	Prazo de execução	Dezembro/2021

**Recursos Necessários:**

<b>Meta 5 - Prorrogação - Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.</b>	01/02/2020	31/12/2021		R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	------------	------------	--	----------	----------

**Objetivo:**

Fortalecer vínculos e parcerias no cuidado e educação das crianças.

**Metodologia:**

Diagnóstico com as famílias, apresentação, vídeos, escuta e ação das crianças, leitura e rodas de conversa.

<b>Etapa 1 - Capacitação formativa para pais e responsáveis</b>	01/04/2020	30/11/2021	21.00 MÊS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	------------	------------	--------------	----------	----------

**Objetivo:**

Fortalecer vínculos e parcerias no cuidado e educação das crianças.

**Metodologia:****Metodologia**

Diagnóstico com as famílias, palestras e rodas de conversa.

1.1	Reunião de pais a fim de apresentar a proposta de participação das famílias na vida escolar dos filhos e identificar os assuntos de interesses.	Prazo de execução	Abril/2020 e abril/2021
1.2	Planejamento dos encontros.	Prazo de execução	Abril/2020 a Novembro/2020 Abril/2021 a Novembro/2021
1.3	Encontros periódicos com as famílias	Prazo de execução	Maio, Setembro e Novembro/2020 Maio, Setembro e Novembro/2021
1.4	Compartilhar os encontros realizados.	Prazo de execução	Maio/2020 à Novembro/2020 Maio/2021 à Novembro/2021

**Recursos Necessários:**

<b>Etapa 2 - Reunião de Pais</b>	01/02/2020	31/12/2021	22.00 PESSOAS/MÊS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
----------------------------------	------------	------------	----------------------	----------	----------

**Objetivo:**

Compartilhar as propostas pedagógicas da escola e o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos.

**Metodologia:****Metodologia**

Apresentação, vídeos, leitura de folders e rodas de conversa.

1.1	Adaptação Escolar (Pais Novos)	Período de execução	Fevereiro/2020 Dezembro/2020 Fevereiro/2021 Dezembro/ 2021
1.2	Apresentação das propostas pedagógicas para o semestre	Período de execução	Fevereiro e Agosto/2020 Fevereiro e Agosto/2021
1.3	Desenvolvimento da aprendizagem das crianças	Período de execução	Junho/2020 e Dezembro/2020 Junho/2021 e Dezembro/2021
1.4	Avaliação e Documentação dos encontros	Período de execução	Junho e Dezembro/2020 Junho e Dezembro/2021

**Recursos Necessários:**

<b>Etapa 3 - Eventos e Comemorações na Escola</b>	01/04/2020	31/12/2021	20.00 MÊS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	------------	------------	--------------	----------	----------

**Objetivo:**

Demonstrar afeto e valorizar do potencial criativo das crianças.

**Metodologia:****Metodologia**

Escuta e ação das crianças.

1.1	Plano de ação dos eventos e comemorações na escola	Período de execução	Abril, Maio, Junho Agosto, Setembro Outubro, Dezembro de 2020 Abril, Maio, Junho Agosto, Setembro Outubro, Dezembro de 2021
1.2	Realização das propostas comemorativas	Período de execução	Abril, Maio, Junho Agosto, Setembro Outubro, Dezembro de 2020 Abril, Maio, Junho Agosto, Setembro Outubro, Dezembro de 2021
1.3	Avaliação e sistematização dos encontros	Período de execução	Junho e Dezembro de 2020 Junho e Dezembro de 2021

**Recursos Necessários:**

<b>Meta 6 - Prorrogação - Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas</b>	01/03/2020	30/11/2021		R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	------------	------------	--	----------	----------

**Objetivo:**

Promover o desenvolvimento das crianças por meio do plantio e exploração da terra, ao conviver em grupos e partilhar responsabilidades.

**Metodologia:**

Plantio, cultivo, colheita e engajamento das famílias.

<b>Etapa 1 - Horta</b>	01/03/2020	30/11/2020	9.00 MÊS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
------------------------	------------	------------	-------------	----------	----------

**Objetivo:**

Promover o desenvolvimento das crianças por meio do plantio e exploração da terra, ao conviver em grupos e partilhar responsabilidades.

**Metodologia:****Metodologia**

Cronograma de ação, registro fotográfico e avaliação da prática.

1.1	Escuta das crianças e plano de ação.	Prazo de execução	Março/2020
1.2	Parcerias para aquisição dos recursos necessários e elaboração de cronograma de salas responsáveis.	Prazo de execução	Março/2020
1.3	Aquisição de materiais e recursos para a organização e preparação do espaço.	Prazo de execução	Abril/2020
1.4	Plantio e cuidados com a terra.	Prazo de execução	Abril/2020 a novembro/2020
1.5	Colheita e práticas de vivências com a natureza.	Prazo de execução	Julho/2020 à Novembro/2020

**Recursos Necessários:**

<b>Etapa 2 - Coleta Seletiva</b>	01/02/2021	30/11/2021	9.00 MÊS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
----------------------------------	------------	------------	-------------	----------	----------

**Objetivo:**

Conscientização dos alunos e comunidade escolar em relação ao consumo sustentável e a preservação do meio ambiente

**Metodologia:****Metodologia**

Separação do material reciclado, depósito na estação de reciclagem.

1.1	Planejamento a partir da escuta das crianças.	Prazo de execução	Fevereiro/2021
1.2	Levantamento dos recursos e instalações.	Prazo de execução	Março/2021
1.3	Pesquisa a respeito do destino do material.	Prazo de execução	Março/2021
1.4	Treinamento e comunicação	Prazo de execução	Abril/2021
1.5	Ação das crianças, professores e famílias.	Prazo de execução	maio/2021 a Novembro/2021
1.6	Avaliação.	Prazo de execução	Novembro/2021

**Recursos Necessários:**

<b>Meta 7 - Prorrogação - Garantir o monitoramento das práticas fundamentadas em observação sistemática dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira</b>	09/01/2020	09/01/2022		R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	------------	------------	--	----------	----------

**Objetivo:**

Análise, acompanhamento, relatórios, fotos, avaliações.

**Metodologia:**

Acompanhamento e Monitoramento.

<b>Etapa 1 - Monitoramento das ações na escola.</b>	09/01/2020	09/01/2022	24.00 MÊS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	------------	------------	--------------	----------	----------

<b>Objetivo:</b>			
<b>Metodologia:</b>			
<b>Metodologia</b>			
Acompanhar e monitorar a fim de qualificar e ressignificar práticas.			
1.1	Divulgação das aprendizagens das crianças.	Prazo de execução	Julho/2020 e Dezembro/2020 Julho/2021 e Dezembro/2021
1.2	Publicação do Sumário do relatório de atividades mensais.	Prazo de execução	Janeiro/2020 à Dezembro/2020 Janeiro/2021 à Dezembro/2021 Janeiro/2022
1.3	Divulgação na internet das ações e documentos exigidos pelo comunicado 016/SDG/2018.	Prazo de execução	Janeiro/2020 à Dezembro/2020 Janeiro/2021 à Dezembro/2021 Janeiro/2022
1.4	Acompanhamento e Monitoramento do projeto Horta: Manutenção da Horta e acompanhamento da colheita e práticas de vivências das crianças com a natureza.	Prazo de execução	Fevereiro/2021 Novembro/2021

**Recursos Necessários:**

<b>Meta 8</b> - Prorrogação 02: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CECOI CASEPAFE está inserido.	09/01/2022	09/01/2024		R\$ 0,00	R\$ 0,00
--	------------	------------	--	----------	----------

**Objetivo:**

**Objetivos específicos da meta**

Qualificar a ação do professor e educador no ambiente escolar.

**Indicadores do cumprimento da meta**

- Formação com os diferentes segmentos
- Organização dos espaços, tempos e materiais

**Meios de verificação do cumprimento da meta**

- Sínteses;
- Lista de presença;
- Marcas – Documento que sistematiza as formações e ações da unidade escolar.
- Pauta de observação/olhar
- Visita in loco.

**Metodologia:**

**Metodologia a ser aplicada**

Trabalho em grupo, análise de produção das crianças, estudos de casos, leituras de referências e vídeos.

<b>Etapa 1</b> - Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos, contemplando as especificidades da educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.	09/01/2022	31/12/2023	23.00 MÊS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	------------	------------	--------------	----------	----------



Objetivo:		
Item	Atividades	Prazo de execução
1.1.1	Reunião Pedagógica Administrativa	Janeiro/2022
		Janeiro/2023
1.1.2	Diagnóstico dos saberes dos professores e educadores	Fevereiro/2022
		Julho/2022
		Fevereiro/2023
		Julho/2023
1.1.3	Desenvolvimento das propostas formativas	Março a Junho/2022
		Agosto a Dezembro/2022
		Março a Junho/2023
		Agosto a Dezembro/2023
1.1.4	Avaliação	Julho/2022
		Dezembro/2022
		Julho/2023
		Dezembro/2023
1.1.5	Sistematização das formações MARCAS	Junho/2022
		Novembro/2022
		Junho/2023
		Novembro/2023

**Metodologia:**

**Recursos Necessários:**

<b>Etapa 2</b> - Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos e administrativos das Unidades Escolares.	01/02/2022	31/12/2023	22.00 MÊS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	------------	------------	--------------	----------	----------

Objetivo:		
Item	Atividades	Prazo de execução
1.2.1	Levantamento das necessidades do grupo em relação ao uso das tecnologias	Fevereiro/2022
		Fevereiro/2023
1.2.2	Plano de ação	Março/2022
		Março/2023
1.2.3	Capacitação dos professores	Maió/2022
		Agosto/2022
		Novembro/2022
		Maió/2023
		Agosto/2023
		Novembro/2023
1.2.4	Capacitação dos educadores	Maió/2022
		Agosto/2022
		Novembro/2022
		Maió/2023
		Agosto/2023
		Novembro/2023
1.2.5	Avaliação	Julho/2022
		Dezembro/2022
		Julho/2023
		Dezembro/2023
1.2.6	Sistematização	Julho/2022
		Dezembro/2022
		Julho/2023
		Dezembro/2023

**Metodologia:**

**Recursos Necessários:**

<b>Meta 9 - Prorrogação 02: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.</b>	09/01/2022	09/01/2024		R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	------------	------------	--	----------	----------

**Objetivo:****Objetivos específicos da meta**

Fortalecer vínculos e parcerias no cuidado e educação das crianças.

**Indicadores do cumprimento da meta**

- Reuniões com a comunidade de aprendizagem.
- Participação e engajamento da comunidade de aprendizagem.

**Meios de verificação do cumprimento da meta**

- Listas de presenças;
- Atas;
- Avaliações;
- Fotos.

**Metodologia:****Metodologia a ser aplicada**

Escuta das famílias, palestras e roda de conversa.

**Etapa 1** - Firmar a participação efetiva das famílias na vida escolar dos bebês e das crianças.

01/03/2022

30/09/2023

18.00  
MÊS

R\$ 0,00

R\$ 0,00

**Objetivo:**

Item	Atividades	Prazo de execução
2.1.1	Levantamento das temáticas dos encontros, junto as famílias.	Março/2022
		Agosto /2022
		Março/2023
		Agosto /2023
2.1.2	Planejamento dos encontros	Abril/2022
		Setembro /2022
		Abril/2023
		Setembro /2023
2.1.3	Encontros periódicos com as famílias	Maió/2022
		Setembro/2022
		Maió/2023
		Setembro/2023
2.1.4	Avaliação dos encontros com as famílias	Maió/2022
		Setembro/2022
		Maió/2023
		Setembro/2023

**Metodologia:****Recursos Necessários:**

<b>Etapa 2 - Reunião de pais</b>		01/06/2022	31/12/2023	18.00 MÊS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Objetivo:</b>						
<b>Item</b>	<b>Atividades</b>	<b>Prazo de execução</b>				
2.1.1	Plano de ação para as reuniões de pais	Junho/2022 Novembro/2022  Junho/2023 Novembro/2023				
2.2.2	Reunião com os pais novos	Dezembro/2022  Dezembro/2023				
2.2.3	Reunião de pais	Julho/2022 Dezembro/2022  Julho/2023 Dezembro/2023				
2.2.4	Avaliação dos encontros	Julho/2022 Dezembro/2022  Julho/2023 Dezembro/2023				
<b>Metodologia:</b>						
<b>Recursos Necessários:</b>						
<b>Etapa 3 - Eventos e Comemorações na Escola</b>		01/04/2022	31/12/2023	20.00 MÊS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Objetivo:		
Item	Atividades	Prazo de execução
2.3.1	Plano de ação dos eventos e comemorações na escola	Abril/2022
		Abril/2023
2.3.2	Realização das propostas comemorativas	Junho/2022
		Outubro/2022
		Junho/2023
		Outubro/2023
2.3.3	Avaliação dos eventos	Junho e Outubro/2022
		Junho e Outubro/2023

**Metodologia:**

**Recursos Necessários:**

<b>Meta 10</b> - Prorrogação 02: Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem.	09/01/2022	09/01/2024		R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	------------	------------	--	----------	----------

**Objetivo:**

**Objetivos específicos da meta**

Promover o desenvolvimento das crianças por meio da conscientização da preservação do meio ambiente, ao conviver em grupos partilhando responsabilidades.

**Indicadores do cumprimento da meta**

Garantia dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento:

- **Conviver:** entre crianças de faixas etárias iguais ou diferentes e adultos, num ambiente social com determinadas regras e procedimentos, onde os modos de responder as demandas se diferem do ambiente familiar;
- **Brincar:** em diferentes tempos e espaços, em grandes e pequenos grupos ou individualmente, onde o professor conduz e organiza as experiências;
- **Participar:** das decisões que dizem respeito a elas mesmas, no âmbito dos valores e atitudes, decidindo sobre o planejamento e fazendo escolhas;
- **Explorar:** a partir dos diferentes sentidos (mão, boca, cheiros, sentimentos e pensamentos) de forma planejada por meio de movimentos, gestos, texturas, histórias, elementos da natureza, entre outros;
- **Expressar:** ampliando suas possibilidades como sujeito dialógico, crítico, sensível e de diferentes e múltiplas linguagens;
- **Conhecer-se:** no cotidiano de sua rotina, nas propostas diárias e no convívio com o outro.

**Meios de verificação do cumprimento da meta**

- Produções das crianças;
- Visita in loco;
- Fotos e filmagens;
- Pesquisa de satisfação das crianças e dos responsáveis.

**Metodologia:**

**Metodologia a ser aplicada**

Conscientização e preservação do Meio Ambiente; Coleta Seletiva com planejamento das ações, avaliação com as crianças, convivência e interação com o grupo escola e roda de conversa.

<b>Etapa 1</b> - Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por meio dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento.		01/02/2022	31/10/2023	20.00 MÊS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Objetivo:</b>						
<b>Item</b>	<b>Atividades</b>	<b>Prazo de execução</b>				
3.1.1	Escuta das crianças em relação a coleta seletiva	Fevereiro/2022  Fevereiro/2023				
3.1.2	Plano de ação	Março/2022 Agosto/2022  Março/2023 Agosto/2023				
3.1.3	Execução do plano de ação	Abril/2022 Junho/2022 Outubro/2022  Abril/2023 Junho/2023 Outubro/2023				
3.1.4	Avaliação junto as crianças	Novembro/2022  Novembro/2023				
<b>Metodologia:</b>						
<b>Recursos Necessários:</b>						
<b>Etapa 2</b> - Cuidado socioemocional.		01/02/2022	01/12/2023	21.00 MÊS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>Objetivo:</b>		
<b>Item</b>	<b>Atividades</b>	<b>Prazo de execução</b>
3.2.1	Escuta das crianças durante o processo de adaptação e acolhida	Fevereiro/ 2022 Agosto/2022  Fevereiro/ 2023 Agosto/2023
3.2.2	Construção e divulgação de murais às famílias compartilhando a adaptação das crianças	Abril/2022 Outubro/2022  Abril/2022 Outubro/2023
3.2.3	Avaliação	Maio/2022 Novembro/2022  Maio/2023 Novembro/2023

**Metodologia:**

**Recursos Necessários:**

<b>Etapa 3 - Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental</b>	01/09/2022	31/12/2023	15.00 MÊS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	------------	------------	--------------	----------	----------

<b>Objetivo:</b>		
<b>Item</b>	<b>Atividades</b>	<b>Prazo de execução</b>
3.3.1	Escuta das crianças	Setembro/2022 Setembro/2023
3.3.2	Plano de ação	Outubro/2022 Outubro/2023
3.3.3	Comunicação com a escola de Ensino Fundamental	Novembro/2022 Novembro/2023
3.3.4	Avaliação	Dezembro/2022 Dezembro/2023

**Metodologia:**

**Recursos Necessários:**

<b>Meta 11 - Prorrogação 02: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento das crianças.</b>	09/01/2022	09/01/2024		R\$ 0,00	R\$ 0,00
--	------------	------------	--	----------	----------

**Objetivo:****Objetivos específico da meta**

Acompanhar e monitorar a fim de qualificar e ressignificar práticas.

**Indicadores do cumprimento da meta**

- Registros da prática pedagógica desenvolvida pelos docentes;
- Resultados das aprendizagens e desenvolvimento das crianças;
- Satisfação dos funcionários;
- Execução das atividades do Plano de Trabalho;
- Frequência

**Meios de verificação do cumprimento da meta**

- Documentação Pedagógica;
- Instrumento de acompanhamento da aprendizagem das crianças;
- Relatórios de atividades emitidos pela OSC (Sistema de Gestão do Terceiro Setor);
- Diário Digital.

**Metodologia:****Metodologia a ser aplicada**

Acompanhamento e monitoramento

<b>Etapa 1</b> - Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.	01/03/2022	30/11/2023	20.00 MÊS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	------------	------------	--------------	----------	----------



Objetivo:		
Item	Atividades	Prazo de execução
4.1.1	Acompanhamento da prática pedagógica	Março/2022 Maio/2022 Setembro/2022 Novembro/2022  Março/2023 Maio/2023 Setembro/2023 Novembro/2023
4.1.2	Acompanhamento de contraturno	Abril/2022 Junho/2022 Abril/2023 Junho/2023
4.1.3	Mapeamento dos saberes das crianças do Pré II	Março/2022 Junho/2022 Setembro/2022 Novembro/2022  Março/2023 Junho/2023 Setembro/2023 Novembro/2023

**Metodologia:**

**Recursos Necessários:**

<b>Etapa 2 - Monitoramento das ações na escola</b>	01/02/2022	31/12/2023	22.00 MÊS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
--	------------	------------	--------------	----------	----------

Objetivo:		
Item	Atividades	Prazo de execução
4.2.1	Divulgação das aprendizagens das crianças.	Julho/2022 Dezembro/2022  Julho/2023 Dezembro/2023
4.2.2	Publicação do Relatório de atividades mensais.	Fevereiro/2022 Agosto/2022  Fevereiro/2023 Agosto/2023
4.2.3	Divulgação na internet das ações e documentos exigidos pelo comunicado 016/SDG/2018.	Março/2022 Outubro/2022  Março/2023 Outubro/2023
Metodologia:		
Recursos Necessários:		

## Indicadores Físicos | Previsão

### Fontes de Recurso

Fonte de Recurso	Tipo	Valor
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO PALAVRA DA FÉ	Contrapartida Entidade Parceira	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Municipal	R\$ 4.929.282,31

### Plano de Aplicação | por Item de Aquisição

Bem/Serviço	Natureza de Despesa	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
Salários - Contratados CLT Para o cumprimento da metas 1,2,3	Despesas com pessoal	25.00 UNIDADE	R\$ 28.840,01	<b>R\$ 721.000,32</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 721.000,32
Encargos Sociais Para o cumprimento da metas 1,2,3	Encargos Sociais	25.00 UNIDADE	R\$ 5.473,45	<b>R\$ 136.836,37</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 136.836,37
Provisão Férias Para o cumprimento da metas 1,2,3	FÉRIAS	25.00 UNIDADE	R\$ 1.125,21	<b>R\$ 28.130,15</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 28.130,15
Rescisões + 50% - FGTS Para o cumprimento da metas 1,2,3	Rescisão de Contrato de Trabalho – TRCT	25.00 UNIDADE	R\$ 1.451,71	<b>R\$ 36.292,73</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 36.292,73

Provisão 13º.Sal Para o cumprimento da metas 1,2,3	Provisões	25.00 UNIDADE	R\$ 2.209,80	<b>R\$ 55.245,03</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 55.245,03
Provisão Encargos 13º Sal Para o cumprimento da metas 1,2,3	Provisões	25.00 UNIDADE	R\$ 444,31	<b>R\$ 11.107,77</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 11.107,77
Transporte Funcionário Para o cumprimento da metas 1,2,3	Vale Transporte	25.00 UNIDADE	R\$ 2.450,52	<b>R\$ 61.262,97</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 61.262,97
Alimentação de Funcionários Para o cumprimento da metas 1,2,3	Gêneros alimentícios	25.00 UNIDADE	R\$ 1.304,75	<b>R\$ 32.618,67</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 32.618,67
Estagiárias Para o cumprimento da metas 1,2,3	Despesas com pessoal	25.00 UNIDADE	R\$ 2.704,00	<b>R\$ 67.600,08</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 67.600,08
CIEE - Contrato – Estágio Para o cumprimento da metas 1,2,3	Outros Serviços	25.00 UNIDADE	R\$ 845,04	<b>R\$ 21.126,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 21.126,00
Uniforme Para o cumprimento da metas 1,2,3	Outras despesas	25.00 UNIDADE	R\$ 222,72	<b>R\$ 5.568,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 5.568,00
Exames / Relatório Saúde Ocupacional Para o cumprimento da metas 1,2,3	Outros Serviços	25.00 UNIDADE	R\$ 110,34	<b>R\$ 2.758,60</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 2.758,60
Capacitação Funcionários Para o cumprimento da metas 1,2,3	Despesas com pessoal	25.00 UNIDADE	R\$ 145,20	<b>R\$ 3.630,04</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 3.630,04
Honorário Contábil Para o cumprimento da metas 1,2,3	Outros Serviços	25.00 UNIDADE	R\$ 558,40	<b>R\$ 13.960,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 13.960,00
(Plano Antigo) Acessoria Jurídica Para o cumprimento da metas 1,2,3	Outros Serviços	25.00 UNIDADE	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 0,00
Aluguel Para o cumprimento da metas 1,2,3	Locação de imóveis	25.00 UNIDADE	R\$ 2.400,32	<b>R\$ 60.008,04</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 60.008,04
Água Para o cumprimento da metas 1,2,3	Água	25.00 UNIDADE	R\$ 589,73	<b>R\$ 14.743,33</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 14.743,33
Luz Para o cumprimento da metas 1,2,3	Energia Elétrica	25.00 UNIDADE	R\$ 618,95	<b>R\$ 15.473,71</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 15.473,71

Telefone Para o cumprimento da metas 1,2,3	Telefone	25.00 UNIDADE	R\$ 537,28	<b>R\$ 13.432,08</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 13.432,08
Gás de cozinha P.45 : 02 botijões por mês Para o cumprimento da metas 1,2,3	Custos Indiretos	25.00 UNIDADE	R\$ 420,48	<b>R\$ 10.512,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 10.512,00
Monitoramento – Alarme Para o cumprimento da metas 1,2,3	Outros Serviços	25.00 UNIDADE	R\$ 156,47	<b>R\$ 3.911,69</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 3.911,69
Material Manutenção: Material Limpeza, higiene e consumo Para o cumprimento da metas 1,2,3	Material de Higiene e limpeza	25.00 UNIDADE	R\$ 682,80	<b>R\$ 17.070,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 17.070,00
Material: Pedagógico/Escritório Para o cumprimento da metas 1,2,3	Material Pedagógico	25.00 UNIDADE	R\$ 388,80	<b>R\$ 9.720,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 9.720,00
Material Informática Para o cumprimento da metas 1,2,3	Materiais de Informática	25.00 UNIDADE	R\$ 295,58	<b>R\$ 7.389,53</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 7.389,53
Manutenção do prédio : pequenos reparos Para o cumprimento da metas 1,2,3	Manutenção	25.00 UNIDADE	R\$ 1.482,62	<b>R\$ 37.065,51</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 37.065,51
Manutenção de Equipamentos Para o cumprimento da metas 1,2,3	Manutenção	25.00 UNIDADE	R\$ 298,53	<b>R\$ 7.463,33</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 7.463,33
(Plano Antigo) Reforma e Manutenção de Brinquedos do Parque Para o cumprimento da metas 1,2,3	Manutenção	25.00 UNIDADE	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 0,00
(Plano Antigo) Renovação - AVCB – Bombeiro Para o cumprimento da metas 1,2,3	Manutenção	25.00 UNIDADE	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 0,00
Filmes e Fotos Para o cumprimento da metas 1,2,3	Material Pedagógico	25.00 UNIDADE	R\$ 161,60	<b>R\$ 4.040,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 4.040,00
Publicações, Cópias e Autenticações Para o cumprimento da metas 1,2,3	Despesas administrativas	25.00 UNIDADE	R\$ 222,72	<b>R\$ 5.568,04</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 5.568,04
Detetização e Limpeza de Fossa Para o cumprimento da metas 1,2,3	Manutenção	25.00 UNIDADE	R\$ 384,80	<b>R\$ 9.620,02</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 9.620,02
Combustível e Lubrificante Para o cumprimento da metas 1,2,3	Combustível	25.00 UNIDADE	R\$ 432,81	<b>R\$ 10.820,36</b>

	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.820,36	
Manutenção de Veículos Para o cumprimento da metas 1,2,3	Manutenção	25.00 UNIDADE	R\$ 549,65	<b>R\$ 13.741,33</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 13.741,33
Serviços Terceiros - RESOLVE Para o cumprimento das metas 1,2,3	Serviços Prestados por Terceiro – PJ	25.00 UNIDADE	R\$ 647,68	<b>R\$ 16.192,08</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 16.192,08
Prorrogação - Salários e encargos trabalhistas (salário, IRRF, INSS retido, retenções diversas) - Para o cumprimento das metas:1,2,3 e 4	Despesas com pessoal	24.00 MÊS	R\$ 37.550,73	<b>R\$ 901.217,57</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 901.217,57
Prorrogação - Encargos patronais (PIS, FGTS, INSS patronal) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	Encargos Sociais	24.00 MÊS	R\$ 4.088,33	<b>R\$ 98.119,92</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 98.119,92
Prorrogação - Provisionamento GRRF (multa rescisória) - Para o cumprimento das metas:1,2,3 e 4	Provisões	24.00 MÊS	R\$ 2.343,33	<b>R\$ 56.239,92</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 56.239,92
Prorrogação - 13º Salário - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	13º SALÁRIO	24.00 MÊS	R\$ 2.963,33	<b>R\$ 71.119,92</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 71.119,92
Prorrogação - 1/3 de férias - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	FÉRIAS	24.00 MÊS	R\$ 1.130,00	<b>R\$ 27.120,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 27.120,00
Prorrogação - Rescisão de Contrato de trabalho - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	Rescisão de Contrato de Trabalho – TRCT	24.00 MÊS	R\$ 33,54	<b>R\$ 804,96</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 804,96
Prorrogação - Despesas com estágio (Bolsa e contribuição CIEE) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	Outras despesas	24.00 MÊS	R\$ 1.583,33	<b>R\$ 37.999,92</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 37.999,92
Prorrogação - Benefícios (Vale transporte, cesta básica, vale alimentação/refeição) - Para o cumprimento das metas:1,2,3 e 4	Benefícios	24.00 MÊS	R\$ 2.625,00	<b>R\$ 63.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 63.000,00
Prorrogação - Alimentação de funcionários - Para o cumprimento das metas:1,2,3 e 4	Alimentação para Funcionários	24.00 MÊS	R\$ 2.844,18	<b>R\$ 68.260,32</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 68.260,32
Prorrogação - Serviços de terceiros (Contador, assessoria jurídica, segurança patrimonial, monitoramento de câmeras e alarmes, ponto eletrônico, entre outros serviços frequentes) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	Outros Serviços	24.00 MÊS	R\$ 1.216,66	<b>R\$ 29.199,84</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 29.199,84
Prorrogação - Serviços de terceiros - PJ (Substituição de Licença de funcionários) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	Serviços Prestados por Terceiro – PJ	24.00 MÊS	R\$ 450,00	<b>R\$ 10.800,00</b>

	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 10.800,00
Prorrogação - Serviços diversos (medicina do trabalho, correios, manutenção predial, manutenção de equipamentos, manutenção de veículos, dedetização, limpeza caixa d'água, publicações, entre outros serviços esporádicos) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	Outros Serviços	24.00 MÊS	R\$ 2.118,05	<b>R\$ 50.833,20</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 50.833,20
Prorrogação - Material para manutenção predial e de equipamentos - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	Materiais de Manutenção	24.00 MÊS	R\$ 1.025,00	<b>R\$ 24.600,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 24.600,00
Prorrogação - Material de consumo (pedagógico, escritório, papelaria, material de higiene e limpeza, entre outros) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	Material de Consumo	24.00 MÊS	R\$ 2.341,67	<b>R\$ 56.200,08</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 56.200,08
Prorrogação - Despesas diversas (uniformes, utensílios de cozinha, EPI's, entre outros) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	Outras despesas	24.00 MÊS	R\$ 391,67	<b>R\$ 9.400,08</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 9.400,08
Prorrogação - Concessionárias (água, luz, telefone, internet, gás) - Para o cumprimento das metas:1,2,3 e 4	Concessionárias	24.00 MÊS	R\$ 2.812,13	<b>R\$ 67.491,12</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 67.491,12
Prorrogação - Combustível - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	Combustível	24.00 MÊS	R\$ 683,33	<b>R\$ 16.399,92</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 16.399,92
Prorrogação - Aluguel - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	Locação de imóveis	24.00 MÊS	R\$ 2.941,67	<b>R\$ 70.600,08</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 70.600,08
Prorrogação 02 - Salários e encargos trabalhistas (salário, Termo de rescisão, IRRF, INSS retido, retenções diversas) - Para o cumprimento das metas:1,2,3 e 4	Despesas com pessoal	24.00 MÊS	R\$ 41.800,00	<b>R\$ 1.003.200,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 1.003.200,00
Prorrogação 02 - Encargos patronais (PIS, FGTS, INSS patronal) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	Encargos Sociais	24.00 MÊS	R\$ 3.344,00	<b>R\$ 80.256,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 80.256,00
Prorrogação 02 - Provisionamento GRRF (multa rescisória) - Para o cumprimento das metas:1,2,3 e 4	Provisões	24.00 MÊS	R\$ 1.337,60	<b>R\$ 32.102,40</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 32.102,40
Prorrogação 02 - 13º Salário - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	Salário	24.00 MÊS	R\$ 3.483,33	<b>R\$ 83.599,92</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 83.599,92
Prorrogação 02 - 1/3 de férias - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	FÉRIAS	24.00 MÊS	R\$ 1.161,11	<b>R\$ 27.866,64</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 27.866,64
Prorrogação 02 - Benefícios (Vale transporte, cesta básica, vale alimentação/refeição) - Para o cumprimento das metas:1,2,3 e 4	Benefícios	24.00 MÊS	R\$ 3.000,00	<b>R\$ 72.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 72.000,00

Prorrogação 02 - Despesas com estágio (Bolsa e contribuição CIEE) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	Outras despesas	24.00 MÊS	R\$ 4.150,00	<b>R\$ 99.600,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 99.600,00
Prorrogação 02 - Gêneros alimentícios - Para o cumprimento das metas:1,2,3 e 4	Gêneros alimentícios	24.00 MÊS	R\$ 3.000,00	<b>R\$ 72.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 72.000,00
Prorrogação 02 - Serviços de terceiros (Contador, assessoria jurídica, segurança patrimonial, monitoramento de câmeras e alarmes, ponto eletrônico, serviços de PJ para substituição de funcionários de licença e entre outros serviços frequentes) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	Outros Serviços	24.00 MÊS	R\$ 1.151,67	<b>R\$ 27.640,08</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 27.640,08
Prorrogação 02 - Serviços diversos (medicina do trabalho, correios, manutenção predial, manutenção de equipamentos, manutenção de veículos, dedetização, limpeza caixa d'água, publicações, entre outros serviços esporádicos) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4 Objetivo	Outros Serviços	24.00 MÊS	R\$ 1.200,00	<b>R\$ 28.800,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 28.800,00
Prorrogação 02 - Material de consumo (pedagógico, escritório, papelaria, material de higiene e limpeza, manutenção em geral e entre outros) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	Material de Consumo	24.00 MÊS	R\$ 2.300,00	<b>R\$ 55.200,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 55.200,00
Prorrogação 02 - Despesas diversas (uniformes, utensílios de cozinha, EPI's, locações diversas, seguro de veículo e entre outros) - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	Outras despesas	24.00 MÊS	R\$ 217,61	<b>R\$ 5.222,64</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 5.222,64
Prorrogação 02 - Concessionárias (água, luz, telefone, internet, gás) - Para o cumprimento das metas:1,2,3 e 4	Concessionárias	24.00 MÊS	R\$ 4.420,00	<b>R\$ 106.080,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 106.080,00
Prorrogação 02 - Combustível - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	Combustível	24.00 MÊS	R\$ 1.000,00	<b>R\$ 24.000,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 24.000,00
Prorrogação 02 - Aluguel - Para o cumprimento das metas: 1,2,3 e 4	Locação de imóveis	24.00 MÊS	R\$ 4.100,00	<b>R\$ 98.400,00</b>
	<b>Fonte 1</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 98.400,00

## Plano de Aplicação | por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor
<b>Combustível</b>	<b>R\$ 51.220,28</b>
Combustível	R\$ 51.220,28
<b>Gêneros alimentícios</b>	<b>R\$ 104.618,67</b>
Gêneros alimentícios	R\$ 104.618,67
<b>Locação de imóveis</b>	<b>R\$ 229.008,12</b>
Locação de imóveis	R\$ 229.008,12
<b>Outras despesas</b>	<b>R\$ 157.790,64</b>
Outras despesas	R\$ 157.790,64
<b>Outros materiais de consumo</b>	<b>R\$ 174.219,61</b>
Material de Higiene e limpeza	R\$ 17.070,00
Material Pedagógico	R\$ 13.760,00
Materiais de Informática	R\$ 7.389,53
Materiais de Manutenção	R\$ 24.600,00
Material de Consumo	R\$ 111.400,08
<b>Outros serviços de terceiros</b>	<b>R\$ 246.119,60</b>

Outros Serviços	R\$ 178.229,41
Manutenção	R\$ 67.890,19
<b>Recursos Humanos (5)</b>	<b>R\$ 3.706.013,03</b>
Despesas com pessoal	R\$ 2.696.648,01
Encargos Sociais	R\$ 315.212,29
FÉRIAS	R\$ 83.116,79
Rescisão de Contrato de Trabalho – TRCT	R\$ 37.097,69
Provisões	R\$ 154.695,12
Vale Transporte	R\$ 61.262,97
13º SALÁRIO	R\$ 71.119,92
Benefícios	R\$ 135.000,00
Alimentação para Funcionários	R\$ 68.260,32
Salário	R\$ 83.599,92
<b>Recursos Humanos (6)</b>	<b>R\$ 26.992,08</b>
Serviços Prestados por Terceiro – PJ	R\$ 26.992,08
<b>Utilidades Públicas (7)</b>	<b>R\$ 233.300,28</b>
Água	R\$ 14.743,33
Energia Elétrica	R\$ 15.473,71
Telefone	R\$ 13.432,08
Custos Indiretos	R\$ 10.512,00
Despesas administrativas	R\$ 5.568,04
Concessionárias	R\$ 173.571,12

## Cronogramas de Repasse

### Geral ( R\$ 4.929.282,31 )

<b>JAN / 2018</b> R\$ 40.858,29	<b>FEV / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>MAR / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>ABR / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>MAI / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>JUN / 2018</b> R\$ 55.715,85
<b>JUL / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>AGO / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>SET / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>OUT / 2018</b> R\$ 61.789,22	<b>NOV / 2018</b> R\$ 61.789,22	<b>DEZ / 2018</b> R\$ 61.789,22
<b>JAN / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>FEV / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>MAR / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>ABR / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>MAI / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>JUN / 2019</b> R\$ 63.353,80
<b>JUL / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>AGO / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>SET / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>OUT / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>NOV / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>DEZ / 2019</b> R\$ 67.155,18
<b>JAN / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>FEV / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>MAR / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>ABR / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>MAI / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>JUN / 2020</b> R\$ 67.155,18
<b>JUL / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>AGO / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>SET / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>OUT / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>NOV / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>DEZ / 2020</b> R\$ 67.155,18
<b>JAN / 2021</b> R\$ 67.155,18	<b>FEV / 2021</b> R\$ 67.155,18	<b>MAR / 2021</b> R\$ 67.155,18	<b>ABR / 2021</b> R\$ 67.155,18	<b>MAI / 2021</b> R\$ 67.155,18	<b>JUN / 2021</b> R\$ 67.155,18
<b>JUL / 2021</b> R\$ 93.646,19	<b>AGO / 2021</b> R\$ 70.939,61	<b>SET / 2021</b> R\$ 70.939,61	<b>OUT / 2021</b> R\$ 70.939,61	<b>NOV / 2021</b> R\$ 70.939,61	<b>DEZ / 2021</b> R\$ 70.939,61
<b>JAN / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>FEV / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>MAR / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>ABR / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>MAI / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>JUN / 2022</b> R\$ 75.665,32
<b>JUL / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>AGO / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>SET / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>OUT / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>NOV / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>DEZ / 2022</b> R\$ 75.665,32
<b>JAN / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>FEV / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>MAR / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>ABR / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>MAI / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>JUN / 2023</b> R\$ 75.665,32
<b>JUL / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>AGO / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>SET / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>OUT / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>NOV / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>DEZ / 2023</b> R\$ 75.665,32
<b>JAN / 2024</b> R\$ 20.177,42					

### Prefeitura Municipal de São José dos Campos ( R\$ 4.929.282,31 )

<b>JAN / 2018</b> R\$ 40.858,29	<b>FEV / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>MAR / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>ABR / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>MAI / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>JUN / 2018</b> R\$ 55.715,85
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------



<b>JUL / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>AGO / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>SET / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>OUT / 2018</b> R\$ 61.789,22	<b>NOV / 2018</b> R\$ 61.789,22	<b>DEZ / 2018</b> R\$ 61.789,22
<b>JAN / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>FEV / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>MAR / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>ABR / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>MAI / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>JUN / 2019</b> R\$ 63.353,80
<b>JUL / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>AGO / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>SET / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>OUT / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>NOV / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>DEZ / 2019</b> R\$ 67.155,18
<b>JAN / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>FEV / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>MAR / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>ABR / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>MAI / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>JUN / 2020</b> R\$ 67.155,18
<b>JUL / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>AGO / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>SET / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>OUT / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>NOV / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>DEZ / 2020</b> R\$ 67.155,18
<b>JAN / 2021</b> R\$ 67.155,18	<b>FEV / 2021</b> R\$ 67.155,18	<b>MAR / 2021</b> R\$ 67.155,18	<b>ABR / 2021</b> R\$ 67.155,18	<b>MAI / 2021</b> R\$ 67.155,18	<b>JUN / 2021</b> R\$ 67.155,18
<b>JUL / 2021</b> R\$ 93.646,19	<b>AGO / 2021</b> R\$ 70.939,61	<b>SET / 2021</b> R\$ 70.939,61	<b>OUT / 2021</b> R\$ 70.939,61	<b>NOV / 2021</b> R\$ 70.939,61	<b>DEZ / 2021</b> R\$ 70.939,61
<b>JAN / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>FEV / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>MAR / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>ABR / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>MAI / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>JUN / 2022</b> R\$ 75.665,32
<b>JUL / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>AGO / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>SET / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>OUT / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>NOV / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>DEZ / 2022</b> R\$ 75.665,32
<b>JAN / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>FEV / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>MAR / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>ABR / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>MAI / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>JUN / 2023</b> R\$ 75.665,32
<b>JUL / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>AGO / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>SET / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>OUT / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>NOV / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>DEZ / 2023</b> R\$ 75.665,32
<b>JAN / 2024</b> R\$ 20.177,42					

#### CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO PALAVRA DA FÉ ( R\$ 0,00 )

<b>JAN / 2018</b> R\$ 0,00	<b>FEV / 2018</b> R\$ 0,00	<b>MAR / 2018</b> R\$ 0,00	<b>ABR / 2018</b> R\$ 0,00	<b>MAI / 2018</b> R\$ 0,00	<b>JUN / 2018</b> R\$ 0,00
<b>JUL / 2018</b> R\$ 0,00	<b>AGO / 2018</b> R\$ 0,00	<b>SET / 2018</b> R\$ 0,00	<b>OUT / 2018</b> R\$ 0,00	<b>NOV / 2018</b> R\$ 0,00	<b>DEZ / 2018</b> R\$ 0,00
<b>JAN / 2019</b> R\$ 0,00	<b>FEV / 2019</b> R\$ 0,00	<b>MAR / 2019</b> R\$ 0,00	<b>ABR / 2019</b> R\$ 0,00	<b>MAI / 2019</b> R\$ 0,00	<b>JUN / 2019</b> R\$ 0,00
<b>JUL / 2019</b> R\$ 0,00	<b>AGO / 2019</b> R\$ 0,00	<b>SET / 2019</b> R\$ 0,00	<b>OUT / 2019</b> R\$ 0,00	<b>NOV / 2019</b> R\$ 0,00	<b>DEZ / 2019</b> R\$ 0,00
<b>JAN / 2020</b> R\$ 0,00	<b>FEV / 2020</b> R\$ 0,00	<b>MAR / 2020</b> R\$ 0,00	<b>ABR / 2020</b> R\$ 0,00	<b>MAI / 2020</b> R\$ 0,00	<b>JUN / 2020</b> R\$ 0,00
<b>JUL / 2020</b> R\$ 0,00	<b>AGO / 2020</b> R\$ 0,00	<b>SET / 2020</b> R\$ 0,00	<b>OUT / 2020</b> R\$ 0,00	<b>NOV / 2020</b> R\$ 0,00	<b>DEZ / 2020</b> R\$ 0,00
<b>JAN / 2021</b> R\$ 0,00	<b>FEV / 2021</b> R\$ 0,00	<b>MAR / 2021</b> R\$ 0,00	<b>ABR / 2021</b> R\$ 0,00	<b>MAI / 2021</b> R\$ 0,00	<b>JUN / 2021</b> R\$ 0,00
<b>JUL / 2021</b> R\$ 0,00	<b>AGO / 2021</b> R\$ 0,00	<b>SET / 2021</b> R\$ 0,00	<b>OUT / 2021</b> R\$ 0,00	<b>NOV / 2021</b> R\$ 0,00	<b>DEZ / 2021</b> R\$ 0,00
<b>JAN / 2022</b> R\$ 0,00	<b>FEV / 2022</b> R\$ 0,00	<b>MAR / 2022</b> R\$ 0,00	<b>ABR / 2022</b> R\$ 0,00	<b>MAI / 2022</b> R\$ 0,00	<b>JUN / 2022</b> R\$ 0,00
<b>JUL / 2022</b> R\$ 0,00	<b>AGO / 2022</b> R\$ 0,00	<b>SET / 2022</b> R\$ 0,00	<b>OUT / 2022</b> R\$ 0,00	<b>NOV / 2022</b> R\$ 0,00	<b>DEZ / 2022</b> R\$ 0,00
<b>JAN / 2023</b> R\$ 0,00	<b>FEV / 2023</b> R\$ 0,00	<b>MAR / 2023</b> R\$ 0,00	<b>ABR / 2023</b> R\$ 0,00	<b>MAI / 2023</b> R\$ 0,00	<b>JUN / 2023</b> R\$ 0,00
<b>JUL / 2023</b> R\$ 0,00	<b>AGO / 2023</b> R\$ 0,00	<b>SET / 2023</b> R\$ 0,00	<b>OUT / 2023</b> R\$ 0,00	<b>NOV / 2023</b> R\$ 0,00	<b>DEZ / 2023</b> R\$ 0,00
<b>JAN / 2024</b> R\$ 0,00					

#### Cronogramas de Desembolso

##### Geral ( R\$ 4.929.282,31 )

<b>JAN / 2018</b> R\$ 40.858,29	<b>FEV / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>MAR / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>ABR / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>MAI / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>JUN / 2018</b> R\$ 55.715,85
<b>JUL / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>AGO / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>SET / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>OUT / 2018</b> R\$ 61.789,22	<b>NOV / 2018</b> R\$ 61.789,22	<b>DEZ / 2018</b> R\$ 61.789,22

<b>JAN / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>FEV / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>MAR / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>ABR / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>MAI / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>JUN / 2019</b> R\$ 63.353,80
<b>JUL / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>AGO / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>SET / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>OUT / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>NOV / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>DEZ / 2019</b> R\$ 67.155,18
<b>JAN / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>FEV / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>MAR / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>ABR / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>MAI / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>JUN / 2020</b> R\$ 67.155,18
<b>JUL / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>AGO / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>SET / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>OUT / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>NOV / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>DEZ / 2020</b> R\$ 67.155,18
<b>JAN / 2021</b> R\$ 67.155,18	<b>FEV / 2021</b> R\$ 67.155,18	<b>MAR / 2021</b> R\$ 67.155,18	<b>ABR / 2021</b> R\$ 67.155,18	<b>MAI / 2021</b> R\$ 67.155,18	<b>JUN / 2021</b> R\$ 67.155,18
<b>JUL / 2021</b> R\$ 93.646,19	<b>AGO / 2021</b> R\$ 70.939,61	<b>SET / 2021</b> R\$ 70.939,61	<b>OUT / 2021</b> R\$ 70.939,61	<b>NOV / 2021</b> R\$ 70.939,61	<b>DEZ / 2021</b> R\$ 70.939,61
<b>JAN / 2022</b> R\$ 75.665,33	<b>FEV / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>MAR / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>ABR / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>MAI / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>JUN / 2022</b> R\$ 75.665,32
<b>JUL / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>AGO / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>SET / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>OUT / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>NOV / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>DEZ / 2022</b> R\$ 75.665,32
<b>JAN / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>FEV / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>MAR / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>ABR / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>MAI / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>JUN / 2023</b> R\$ 75.665,32
<b>JUL / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>AGO / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>SET / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>OUT / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>NOV / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>DEZ / 2023</b> R\$ 75.665,32
<b>JAN / 2024</b> R\$ 20.177,41					

**Prefeitura Municipal de São José dos Campos ( R\$ 4.929.282,31 )**

<b>JAN / 2018</b> R\$ 40.858,29	<b>FEV / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>MAR / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>ABR / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>MAI / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>JUN / 2018</b> R\$ 55.715,85
<b>JUL / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>AGO / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>SET / 2018</b> R\$ 55.715,85	<b>OUT / 2018</b> R\$ 61.789,22	<b>NOV / 2018</b> R\$ 61.789,22	<b>DEZ / 2018</b> R\$ 61.789,22
<b>JAN / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>FEV / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>MAR / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>ABR / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>MAI / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>JUN / 2019</b> R\$ 63.353,80
<b>JUL / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>AGO / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>SET / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>OUT / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>NOV / 2019</b> R\$ 63.353,80	<b>DEZ / 2019</b> R\$ 67.155,18
<b>JAN / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>FEV / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>MAR / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>ABR / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>MAI / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>JUN / 2020</b> R\$ 67.155,18
<b>JUL / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>AGO / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>SET / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>OUT / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>NOV / 2020</b> R\$ 67.155,18	<b>DEZ / 2020</b> R\$ 67.155,18
<b>JAN / 2021</b> R\$ 67.155,18	<b>FEV / 2021</b> R\$ 67.155,18	<b>MAR / 2021</b> R\$ 67.155,18	<b>ABR / 2021</b> R\$ 67.155,18	<b>MAI / 2021</b> R\$ 67.155,18	<b>JUN / 2021</b> R\$ 67.155,18
<b>JUL / 2021</b> R\$ 93.646,19	<b>AGO / 2021</b> R\$ 70.939,61	<b>SET / 2021</b> R\$ 70.939,61	<b>OUT / 2021</b> R\$ 70.939,61	<b>NOV / 2021</b> R\$ 70.939,61	<b>DEZ / 2021</b> R\$ 70.939,61
<b>JAN / 2022</b> R\$ 75.665,33	<b>FEV / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>MAR / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>ABR / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>MAI / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>JUN / 2022</b> R\$ 75.665,32
<b>JUL / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>AGO / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>SET / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>OUT / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>NOV / 2022</b> R\$ 75.665,32	<b>DEZ / 2022</b> R\$ 75.665,32
<b>JAN / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>FEV / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>MAR / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>ABR / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>MAI / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>JUN / 2023</b> R\$ 75.665,32
<b>JUL / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>AGO / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>SET / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>OUT / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>NOV / 2023</b> R\$ 75.665,32	<b>DEZ / 2023</b> R\$ 75.665,32
<b>JAN / 2024</b> R\$ 20.177,41					

**CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO PALAVRA DA FÉ ( R\$ 0,00 )**

<b>JAN / 2018</b> R\$ 0,00	<b>FEV / 2018</b> R\$ 0,00	<b>MAR / 2018</b> R\$ 0,00	<b>ABR / 2018</b> R\$ 0,00	<b>MAI / 2018</b> R\$ 0,00	<b>JUN / 2018</b> R\$ 0,00
<b>JUL / 2018</b> R\$ 0,00	<b>AGO / 2018</b> R\$ 0,00	<b>SET / 2018</b> R\$ 0,00	<b>OUT / 2018</b> R\$ 0,00	<b>NOV / 2018</b> R\$ 0,00	<b>DEZ / 2018</b> R\$ 0,00
<b>JAN / 2019</b> R\$ 0,00	<b>FEV / 2019</b> R\$ 0,00	<b>MAR / 2019</b> R\$ 0,00	<b>ABR / 2019</b> R\$ 0,00	<b>MAI / 2019</b> R\$ 0,00	<b>JUN / 2019</b> R\$ 0,00

<b>JUL / 2019</b> R\$ 0,00	<b>AGO / 2019</b> R\$ 0,00	<b>SET / 2019</b> R\$ 0,00	<b>OUT / 2019</b> R\$ 0,00	<b>NOV / 2019</b> R\$ 0,00	<b>DEZ / 2019</b> R\$ 0,00
<b>JAN / 2020</b> R\$ 0,00	<b>FEV / 2020</b> R\$ 0,00	<b>MAR / 2020</b> R\$ 0,00	<b>ABR / 2020</b> R\$ 0,00	<b>MAI / 2020</b> R\$ 0,00	<b>JUN / 2020</b> R\$ 0,00
<b>JUL / 2020</b> R\$ 0,00	<b>AGO / 2020</b> R\$ 0,00	<b>SET / 2020</b> R\$ 0,00	<b>OUT / 2020</b> R\$ 0,00	<b>NOV / 2020</b> R\$ 0,00	<b>DEZ / 2020</b> R\$ 0,00
<b>JAN / 2021</b> R\$ 0,00	<b>FEV / 2021</b> R\$ 0,00	<b>MAR / 2021</b> R\$ 0,00	<b>ABR / 2021</b> R\$ 0,00	<b>MAI / 2021</b> R\$ 0,00	<b>JUN / 2021</b> R\$ 0,00
<b>JUL / 2021</b> R\$ 0,00	<b>AGO / 2021</b> R\$ 0,00	<b>SET / 2021</b> R\$ 0,00	<b>OUT / 2021</b> R\$ 0,00	<b>NOV / 2021</b> R\$ 0,00	<b>DEZ / 2021</b> R\$ 0,00
<b>JAN / 2022</b> R\$ 0,00	<b>FEV / 2022</b> R\$ 0,00	<b>MAR / 2022</b> R\$ 0,00	<b>ABR / 2022</b> R\$ 0,00	<b>MAI / 2022</b> R\$ 0,00	<b>JUN / 2022</b> R\$ 0,00
<b>JUL / 2022</b> R\$ 0,00	<b>AGO / 2022</b> R\$ 0,00	<b>SET / 2022</b> R\$ 0,00	<b>OUT / 2022</b> R\$ 0,00	<b>NOV / 2022</b> R\$ 0,00	<b>DEZ / 2022</b> R\$ 0,00
<b>JAN / 2023</b> R\$ 0,00	<b>FEV / 2023</b> R\$ 0,00	<b>MAR / 2023</b> R\$ 0,00	<b>ABR / 2023</b> R\$ 0,00	<b>MAI / 2023</b> R\$ 0,00	<b>JUN / 2023</b> R\$ 0,00
<b>JUL / 2023</b> R\$ 0,00	<b>AGO / 2023</b> R\$ 0,00	<b>SET / 2023</b> R\$ 0,00	<b>OUT / 2023</b> R\$ 0,00	<b>NOV / 2023</b> R\$ 0,00	<b>DEZ / 2023</b> R\$ 0,00
<b>JAN / 2024</b> R\$ 0,00					

Responsáveis pela Contratada:

---

JULIANA PEREIRA  
Responsável Técnico  
CPF 316.093.908-14  
RG 28147768-1

---

ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES  
Coordenador do Projeto  
CPF 026103498-74  
RG 14134637-1

---

JOSÉ JUNIOR DE MENDONÇA  
Responsável pela Entidade  
CPF 087015554-72  
RG 35909744-1